

Fremdriftsplan

Jeg har snakket med gravefirma og byggefirmaet som sannsynligvis får det om det blir bygging (har gitt dem forbehold), men sammen tenker vi at gravearbeidet starter halvannen måned før byggefirmaet. De tenkte oppstart rundt april slik at gravearbeidene da blir rundt midten av mars.

Graverne jobber syv til halv fire man til torsdag og til halv ett fredag. Helgene jobbes det ikke. Byggefirmaet vil ha folk boende i brakke på stedet i ukedagene. De kan jobbe med ting som påvirker ridehallen for eksempel om dagen og bygge dommerbod, etc. om kvelden. MAO de kan stort sett holde på der hvor rytterne ikke er.

Byggefirmaet regner 3 mnd byggetid. MAO ferdig rundt månedskifte juni/juli.

Dressurbanen vil bli brukt til anleggsmaskiner, brakke, mm – Ridebanen ute kan derfor i store deler være åpen hele tiden - evt. noe unntak når rensenalegg, mm skal på plass men da er det snakk om timer.

Ridehallen vil kunne benyttes i hele perioden fram til arbeidene med lokalene som skal inn i ridehallen. Det vil sannsynligvis først bli i mai tider og da kan man jo så smått begynne å ri ute og igjen så kan de droppe å arbeide der inne på kveldstid om utebanen ikke kan benyttes.

Totaltsett vil det mao være få dager om ingen som man ikke kan ri på anlegget.

Parkeringsplassen vil være ferdig i slutten av mars. Dermed så er det heller ingenting i veien for at man med god planlegging kan få gjennomført stevne i mai/juni.

Thor Gunnar Mathisen

19/10-2015