



10. Innkomne saker

10.1 Status bane og anlegg, videre finansiering

Ved årsmøtet i 2020 ble følgende vedtatt:

- *Det jobbes videre med gjennomføring av de fire prosjektene det er søkt om spillemiddelfinansiering av.*
- *Det søkes om et lån på inntil kr 3 millioner for å finansiere nytt klubbhus, lagerbygg, 9er kunstgressbane og rehabilitering av 11er gressbane.*
- *Klubbhus og bane(r) på gnr/bnr 282/93 og 282/155 stilles som sikkerhet for lånet. Eiendommen festes av Vinne IL og eies av Verdal kommune.*
- *Styreleder og nestleder gis fullmakt til å signere lånedokumentet.*

Byggeprosjektet har siden den gang gått sin gang og byggeleder Torbjørn Veie vil legge fram status i møtet.

Kostnader og finansiering

Det ble i 2020 innvilget fire spillemiddelsøknader til prosjektet.

	Kostnad	Mva	Dugnad	Sum
Klubbhus	kr 5 479 000	kr 1 369 750	kr 50 000	kr 6 898 750
Lager	kr 1 231 000	kr 307 750	kr 50 000	kr 1 588 750
Kunstgress	kr 3 515 632	kr 878 908	kr 150 000	kr 4 544 540
Gressbane	kr 2 024 707	kr 506 177	kr 200 000	kr 2 730 884
	kr 12 250 339	kr 3 062 585	kr 450 000	kr 15 762 924

Finansieringen som er lagt inn i spillemiddelsøknadene var som følger:

	Egenkapital	Tippemidler	Lån	Dugnad	Sum
Klubbhus	kr 3 500 000	kr 2 299 000	kr 1 049 750	kr 50 000	kr 6 898 750
Lager	kr 1 009 750	kr 529 000		kr 50 000	kr 1 588 750
Kunstgress	kr 2 062 500	kr 1 500 000	kr 832 040	kr 150 000	kr 4 544 540
Gressbane	kr 1 237 500	kr 910 000	kr 383 384	kr 200 000	kr 2 730 884
	kr 7 809 750	kr 5 238 000	kr 2 265 174	kr 450 000	kr 15 762 924

Målet var å komme i gang med bygging sommeren 2020, med ferdigstillelse våren 2021. På grunn av ulike forhold er ferdigstillelse først mulig våren 2022.



To nye spillemiddelsøknader:

1. Sprintbane:

Som orientert om på årsmøtet i 2021 er det søkt om spillemidler til løpebane ved siden av gressbanen. Dette er en kostnad på 1 739 879 og det er søkt om tilskudd på 580 000. Vi fikk avslag på søknaden i første runde, men har gjentatt søknaden høsten 2021.

2. Støttemur:

Etter dialog med fylket og kommunen har vi utvidet søknaden som gjelder gressbanen for å få med kostnadene med støttemuren, som ble større enn forespeilet. Økte kostnader til 4 467 246, økte spillemidler på kr med 580 000, til sammen 1 489 000 kr.

Kostnader til nå

1130 Anlegg under utførelse	
Gressbane	2 933 997,77
Kunstgress	3 290 182,25
Klubbhus	7 691 001,86
Lager	1 557 640,29
Totalt	15 472 822,17

Finansiering til nå

Egenkapital salg av klubbhus:	8 250 000 kr
Spillemidler utbetalt ved oppstart:	4 467 600 kr
Spillemidler utbetalt ved avslutning lager:	80 000 kr
Spillemidler utbetalt ved avslutning klubbhus:	348 000 kr
Andel av låneopptak Sparebank 1 SMN:	2 327 222 kr
Sum	15 472 822 kr

Rest på byggekonto per 14.3.2022: ca 600 000 (rest av lån på 3 000 000)

Gjenstående arbeid

Basert på oversikten byggeleder Torbjørn Veie har.

Oppsett fra Røstad Entreprenør

Tilbud fra Titan Ballfangernet

Montering av 2 lysmaster

Montering av høytaletanlegg i lysmastene. Monteres av NTE

Montering av låssystem

Stipulert kostnad på arrondering av skråning

Sweco. Søknad om ferdigattest

Totalt kr.5948000



Penger som kommer inn i 2022:

Juni 2022: Momskompensasjon klubbhus/lager	1 849 778 kr
2022: Rest spillemidler grasbane	140 000 kr
2022: Rest spillemidler kunstgress	225 000 kr
Sum	2 214 778 kr
Juni 2023: Momskompensasjon allerede utført arbeid	1 244 786 kr
Juni 2023: Momskompensasjon enda ikke utført arbeid	1 331 255 kr
Ekstra spillemidler støttemur	460 000 kr
Spillemidler løpebane	580 000 kr
Sum	3 616 041 kr

Dette gjør at vi har behov for en midlertidig lånefinansiering. Anleggskomiteen foreslår å sette dette på inntil 6 mill. Mye av dette vil betales ned i løpet av et par år, men vi vil trolig sitte igjen med et lån på omkring 3 millioner kroner. Dette foreslås finansiert ved salg av reklameplass på stadion.

Forslag til vedtak:

- *Det søkes om et lån på inntil kr 6 millioner for å ferdigstille støttemur, gressbane, kunstgressbane og sprintbane.*
- *Klubbhus og bane(r) på gnr/bnr 282/93 og 282/155 stilles som sikkerhet for lånet. Eiendommen festes av Vinne IL og eies av Verdal kommune.*
- *Styreleder og nestleder gis fullmakt til å signere lånedokumentet.*