



Prosjekt: Ny kunstgressbane med hall

Prosjektgruppen: Ny kunstgressbane med hall 2016/2017

Bakgrunn:

Årsmøtet i Birkenes Idrettslag gav i 2016 Styret i fotballen et mandat til arbeid med ny kunstgressbane. Det resulterte i prosjektmandatet og videre i prosjektgruppen. Prosjektgruppen består av:

- *Sture Nygård – leder fotballgruppa*
- *Dagfinn Birkenes – Lokalkjent*
- *Tor Edvin Dahle – kjennskap til banebygging*
- *Ragnar Suggelia – kjennskap til banebygging*
- *Trond Endresen – Kjennskap til banebygging*
- *Arve Tønnessen – Hovedlagets medlem*

Fotballen har et sterkt behov for å øke treningskapasiteten i Birkenesparken.

Prosjektgruppa har diskutert vidt forskjellige løsninger, og har endt opp med følgende forslag:

Bygging av stålhall over en ny 7'er kunstgressbane med plassering på grusbanene (lengst mot sør). Størrelse er 48 x 67m.

Birkenesparken syd

Plassering tiltenkt som forevist (markert i blått)

Grøntområdet mellom grusbane og innkjørsel er tiltenkt fjernet og bli benyttet til parkeringsplasser (skravert rødt)

Alt resterende grusområder asfalteres og merkes med parkeringsplasser

Bilfri sone, slik at ferdsel mellom baner er trygt (markert gult)



Budsjettpris:

Post	Aktivitet	Mengde	Enh.pris kr.	Sum kr	Kommentar
SUM	Ny 7'er bane med stålhall			kr 11 300 000,00	
1	GRUNNARBEID			kr 1 000 000,00	
1.1	Avretting av grusbanen			kr 100 000,00	
1.2	Fundamentering			kr 150 000,00	
1.3	Graving - ny parkeringsplass			kr 100 000,00	
1.4	Asfalt			kr 500 000,00	
1.5	Annet			kr 150 000,00	
2	Hall			kr 8 000 000,00	
2.1	Komplett Stålhall 48,2x67 meter			kr 7 775 000,00	
2.2	Uforutsette			kr 225 000,00	
3	FLOMLYSANLEGG			kr 400 000,00	
3.1	Flomlysanlegg 300 lux			kr 250 000,00	
3.2	Kabling, montering, etc			kr 100 000,00	
3.3	Annet			kr 50 000,00	
4	Kunstgress			kr 687 375,00	
4.1	Kunstgressdekke 50mm m/gummifylling 40m x 60m	2925	200	kr 585 000,00	Alternativ 1
4.2	Kunstgressdekke 40mm + pad m/gummifylling 40m x 60m	2925	235	kr 687 375,00	Alternativ 2
4.3	Annet				
5	IDRETTSUTSTYR			kr 174 000,00	
5.1	Fotballmål - 2stk 11'er	2	20000	kr 40 000,00	
5.2	Fotballmål - 2stk 7'er	2	14000	kr 28 000,00	
5.3	Hjørneflagg	4	1500	kr 6 000,00	
5.4	Innbytterbenker	2	25000	kr 50 000,00	
5.5	Annet	1	1	kr 50 000,00	
6	ADMINISTRATIVE KOSTNADER			kr 500 000,00	
6.1	Planlegging, byggeledelse og lignende	1	1	kr 500 000,00	
7	UFORUTSETTE UTGIFTER			kr 538 625,00	
7.1	Uforutsette utgifter 5%	kr 10 761 375,00	5 %	kr 538 068,75	
7.2	Avrunding			kr 556,25	

Finansiering

Budsjettpris ny bane m/stålhall	Est	11 300 000,00
- Tippemidler	Est	- 4 000 000,00
- Sponsor/gave	Est	- 1 500 000,00
	SUM	5 800 000,00

Overført		5 800 000,00
- Egenkapital BIL	Est	-1 000 000,00
SUM		4 800 000,00

Andre faktorer		
Leieinntekter pr år	Est	200 000,00
Leie av Sørlandshall – utgår	Est	35 000,00
Annet: cuper, messer, etc		? ?

Konklusjon:

Prosjektgruppa anbefaler at den gis tillatelse til å jobbe videre med denne planen for endelig fremleggelse som vil inneholde:

- *Prosjektplan*
- *Pristilbud*
- *Budsjett*
- *Finansieringsplan*

Skal prosjektgruppa fortsette sitt virke og eventuelt legge frem endelige planer på et ekstraordinært årsmøte? JA/NEI