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PROTOKOLL

Ekstraordinaert arsmate i Lommedalens Idrettslag 11.oktober 2022

Ekstraordinaert arsmatet ble avholdt i klubblokalet i Lommedalshallen.

Til stede:

Fra styret: Ole Reistad, Jens Erik Gade, Irene Jansson, Truls Mortensen, Alexander Wulff, Morten
Alnes (vara) og Hege Engebretsen (vara).

Alpin: Ingen representant

Basket: Ingen representant

Damegruppen: Ingen representant
Fotball senior: Ingen representant
Fotball yngre: Espen Strand

Langrenn: Ingen representant
Skisenteret: Eivind Gjeraker
Handball: Ingen representant

Administrasjon: Marianne Fjelberg (daglig leder) og Reidunn Rake (administrativ leder)
Revisor Elin Fjellberg og leder av kontrollutvalget Trond Bjerge var ogsa til stede.

Lederen av Hovedstyret, Ole Reistad, gnsket velkommen.

1. Godkjenning av de stemmeberettigede
Antall stemmeberettigede: 16

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
Ole Reistad gikk gjennom forretningsorden og praktisk gjennomfgring.

Innkallingen, sakslisten og forretningsorden ble enstemmig godkjent.

3. Velge dirigent, sekreteer, undertegning av protokoll
Ole Reistad ble valgt til dirigent.

Reidunn Rake ble valgt til referent.

Wenche Valen og Eivind Gjeraker ble valgt til & undertegne protokollen sammen med dirigenten.

Arsmgtet ble erkleert lovlig satt kl 19:06.
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4. Utbygging av varmestua — Fullmakt til utvidelse av laneopptak

Presisering knyttet til agendapunkt 4:
Utvidelse av laneopptak fra NOK 3.522.304 (tidligere vedtatt pa ekstraordineert arsmgte 11.januar 2022) til
NOK 7.060.437 i prosjektet som gjelder utvidelse og oppgradering av Varmestua i Lommedalen Skisenter.

Ole Reistad gikk grundig gjennom redegjgrelsen som var sendt ut i forkant av det ekstraordinaere arsmgtet
(se vedlegg). Han informerte ogsa om hovedstyrets forslag til tiltak (se vedlegg) samt gikk gjennom budsjett
for prosjektet pr september 2022.

Kommentarer fra arsmgtet til gjennomgangen:

Espen Strand: -Lommedalens IL ma sammen med andre idrettslag i kommunen jobbe for at det innfares
kommunal garanti for 1an. Slik situasjonen er nd, betaler vi en svaert hagy rente i mangel pa a kunne stille
sikkerhet.

Ole Reistad ga s& ordet til ekspertgruppen bestdende av Per Morstad, Espen Strand og Terje Hoel. Gruppen
var nedsatt for & vurdere budsjett og gjennomfgringsplan for prosjektet (se tiltaksplan)

Per Morstad: - Takket for en ryddig og god redegjgrelse, og uttrykte full tillit til gjennomgangen.

Espen Strand: -Informerte om mgter med prosjektleder Liv Stensaker og byggentreprengr Bserum Bygg og
Graveservice A/S samt besgk pa byggeplass. Prosjektet var kommet sa langt at det var fa besparelser som
var mulig. Pr n& er ikke gulv bestilt, men han radet arsmgtet til ikke a velge et annet gulv enn tidligere
bestemt. Gulv som er valgt er av hgy kvalitet og vil holde i mange ar.

Lederen av kontrollutvalget, Trond Bjerge: - Beskrivelsen fra styret fremstar som aerlig og beskrivende, noe
som er betryggende for arsmgtet. Gode tiltak har blitt satt i gang etter at overskridelsen ble kjent.
Leeringspost for kommende prosjekt: «<Ha med arbeidsgruppe fra starten».

Kontrollutvalget har fatt tilgang til alle dokumenter i prosjektet samt hatt mater med Ole Reistad, styret og
Marianne Fjelberg. Trond Bjerge konkluderte med at styret har fulgt opp prosjektet godt.

Per Morstad: -Det er viktig & veere &pen og eerlig; det skaper tillit.

Ole Reistad: -Det har veert krevende, men all honngr til bAde Marianne Fjelberg og styret.

Wenche Valen: - Har det veert fokus pa risikostyring? Hvem eier prosessen og hvordan blir den fulgt opp?
Ole Reistad: - Det har veert Marianne Fjelberg og styret. Det er na satt opp en styringsgruppe utfra
erfaringer. Lommedalens IL har ikke hatt noe system for det, og for senere m& man lgfte seg inn i den
profesjonaliteten.

Alexander Wulff: - Bygget er komplekst; det hadde vaert enklere & bygge nytt.

Alexander Wulff som er anleggsansvarlig i Hovedstyret gnsker a bruke mer tid pa byggeplassen for bedre &
kunne fglge med i prosessen. Han skal gjennomfgre ukentlige mgter med Liv Stensaker og Marianne
Fjelberg. Dette spesielt for bedre & ha kontroll pa endringsmeldinger som kan pavirke kostnadene.

Ole Reistad: -Systematisk jobb med risiko ma pa agendaen.

Arne Fjelberg: - Det er ikke unormalt med budsjettsprekk pa prosjekter. Det er viktig & ha gode
rapporteringsmuligheter som fanger opp avvik. Det er godt at man ikke har gjort kompromiss pa kvalitet!

Vi ma ha fokus p& a skape inntekter, skape opplevelser, angripe mulighetene og profesjonalisering. Samtidig
viktig & betjene gjelden og skape likviditet.

Om vi gker nedbetalingstiden, har det lite & si; vi m& se pa mulighetene dette bygget gir.
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Oppsummering fra Ole Reistad: - Profesjonalitet ma inn i tiltakene, og risikostyring er et begrep vi ma ta
med oss videre.

Truls Mortensen: - Vi ma gjgre varmestua til hele idrettslaget sitt klubbhus.

Styreleder Ole Reistad la deretter frem det utsendte forslag til avstemning:

Hovedstyrets forslag til det ekstraordineere &rsmagtet er at arsmgtet bifaller utvidelse av endelig
l&neopptak fra NOK 3.522.304 til NOK 7.060.437, samt gir styret fullmakt til & ta opp ngdvendig

mellomfinansiering / byggelan i prosjektet som gjelder utvidelse og oppgradering av Varmestua i
Lommedalen Skisenter.

Styreleder Ole Reistad ledet avstemmingen.
Utvidelse av endelig laneopptak fra NOK 3.522.304 til NOK 7.060.437, samt fullmakt til & ta opp
ngdvendig mellomfinansiering / byggelan i prosjektet som gjelder utvidelse og oppgradering av

Varmestua i Lommedalen Skisenter, ble enstemmig vedtatt av de stemmeberettigete pa det
ekstraordineere &rsmgtet i Lommedalens Idrettslag.

Dirigenten avsluttet arsmgtet kl. 20:13

Ole Reistad (dirigent)

Wenche Valen (kontrollant) Eivind Gjeraker (kontrollant)

Reidunn Rake (referent)
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