





DUGNAD LANGRENNSTADION

Vi treng no å ta eit tak på langrennstadion på Bondalseidet og arrangerar dugnad i veke 38/39. Det meste handler om vedlikehald på bygningar, vedlikehald løypetrase og grunnarbeid for Gapahuken.

Alle stiller sjølvst og bidreg, her løfter vi i føresette og løparar slik at langrennstilbudet fortsetter sin gode kvalitet.

Gapahuken er eit nytt prosjekt slik at vi får ein plass å halde til utandørs ved målområdet på langrennstadion under treningar og renn. Oppsett av gapahuken vert eit dugnadsprosjekt der vi får støtte fra m.a Sparebanken Søre Sunnmøre, Ørsta Vidaregåande skule står for oppsett over grunnmur og føresette tek seg av grunnarbeid/støyping.



Ansvarsområde for dei enkelte (ansvarlig i utheva skrift). **Ansvarlig** avtaler med dei andre kva tid dugnaden skal utførast. Arbeid ifm Gapahuk vert koordinert av Geir Aamund Hovden mot dei ansvarlige.

Område	Føresette	Beskrivelse
Vedlikehald Redskapshus	J. Vågsholm Reidar Kulø Wenke Elvebakken/Stig Refvik	Beise utvendige veggjar.
Vedlikehald Tidstakarbu	Geir Flote Ingvald Hatløy	Beise utvendige veggjar
Rydde rås mellom tidtakarbu og Sportskapell	Dag Jarle Aae Hans Olav Sætre Bjørnar Øye	Dag/Hans Olav avklarar med grunneigarar og definerer arbeidsomfang/verktøy.
Felling av tre for gapahuk	Narve Yksnøy	Tre som skal fellast er merka.
Graving gapahuk	Geir Aamund Hovden	Graving byggegrop og legging av kabel i grøft. Hente pukk/singel.
Forskaling plate	Rune Røyrhus Hans Olav Øyehaug	Resterande møter opp ettermiddag for å forskale, armere og forbered til støyping av plate, samt evt assistering for å legge kabel.
Støyping av plate	Frode Weider Johnny Riise	Støyping og avretting av plate for gapahuk.

Område	Føresette	Beskrivelse
	Thomas Haram Jan Egil Gretland Mathias Kårstad	Betong må trillast frå veg, alle må ta med trillebår
Støyping av ringmur	Runar Gretland Aleksander Ødegård	Rive forskaling til plate. Forskale sokkel til gapahuk oppå betongplate og støype med ferdigbetong.
Grusing av vendepunkt 1km trase	Magnar Selbervik Maria Hovdenakk Morten Fonseca	Magnar: Hente full hengar med veigrus på klubben med traktor/hengar Legge duk og fordele grus utover

Med vennleg helsing
Geir Aamund Hovden
Hovdebygda IL – Anlegg
M: 99004995