

INNKOMNE SAKER ÅRSMØTE BJERKE IL SKI - ONSDAG 22 APRIL 2026

9.1 Realisering av rulleskiskytteranlegg på Nordåsen skistadion (foreslått av styret)

Beslutningsgrunnlag til årsmøtet – Bjerke IL Ski 22.april 2026

Dette grunnlaget inneholder styrets oppsummering av prosjektet og forslag til vedtak. Til slutt en mer detaljert beskrivelse av prosjektet.

Styrets oppsummering

Bjerke IL Ski har over tid arbeidet med å utvikle Nordåsen skistadion til et helårsanlegg for ski og skiskyting. Styret vurderer etablering av rulleskiskytteranlegg som et strategisk viktig tiltak for klubbens videre utvikling og for aktivitetstilbudet i regionen.

Prosjektet vil:

- gi et trafikksikkert treningstilbud for barn og unge
- sikre helårs aktivitet innen ski og skiskyting
- styrke rekruttering, utvikling og sportslig kvalitet
- etablere et unikt regionalt tilbud på Øvre Romerike

Styret vurderer at prosjektet nå er kommet til et nivå der årsmøtet bør ta stilling til realisering. Planlegging og prosjektering er gjennomført, entreprenør er valgt, og finansieringen er i hovedsak underbygget gjennom vedtak, tilsagn og finansieringsbekreftelser. Risiko er identifisert og vurdert som håndterbar.

Styret anbefaler at årsmøtet godkjenner prosjektet og gir styret fullmakt til gjennomføring innenfor de forutsetninger som kommer frem av saken.

Forslag til vedtak

Årsmøtet i Bjerke IL Ski godkjenner realisering av rulleskiskytteranlegg på Nordåsen skistadion innenfor en samlet kostnadsramme på inntil ca. 13,0 MNOK inklusive merverdiavgift.

Årsmøtet godkjenner at prosjektet kan gjennomføres med en samlet egenkapitalinnsats på inntil 4,0 MNOK fra Bjerke IL Ski og Nannestad og Bjerke Løypekjørerlag. Årsmøtet legger til grunn at forventet mva-kompensasjon vil redusere den endelige netto belastningen vesentlig.

Styret gis fullmakt til å gjennomføre prosjektet og inngå nødvendige avtaler, forutsatt at:

- samlet finansiering er tilstrekkelig avklart
- nødvendige offentlige godkjenninger foreligger
- prosjektet kan gjennomføres innenfor vedtatt kostnadsramme

1. Bakgrunn og utvikling siden forrige årsmøte

Siden årsmøtet i 2025 har klubben arbeidet systematisk med prosjektet. Det er blant annet:

- gjennomført forprosjekt og prosjektering i samarbeid med Norconsult
- utarbeidet løsningsvalg og optimalisert trasé
- gjennomført anbudsprosess
- mottatt og evaluert tilbud fra entreprenører
- valgt Morud & Heimlund som entreprenør
- inngått intensjonsavtale, betinget av finansiering og årsmøtevedtak
- sikret kommunalt tilskudd på 2,75 MNOK
- arbeidet aktivt mot stiftelser, banker og næringsliv
- løpende hatt positiv dialog med grunneier om videreutvikling av området
- styrket regional forankring gjennom dialog med kommune, skikretser og videregående skole og lokalt/regional næringsliv.


Styret vurderer at prosjektet er utviklet fra idéfase til et konkret og gjennomførbart prosjekt.

2. Prosjektbeskrivelse

Prosjektet omfatter etablering av et rulleskiskyteranlegg ved Nordåsen skistadion, herunder:

- ca. 1,5 km rulleskiløype med asfaltdekke
- integrasjon med eksisterende stadion, standplass og strafferunde
- universell utforming i store deler av anlegget, så langt det er praktisk gjennomførbart
- korte avstander og god oversikt, tilpasset barn og unge

Et viktig prinsipp i prosjektet er gjenbruk av eksisterende vintertraséer. Dette gir lavere kostnad, reduserer behovet for nye inngrep og bidrar til en mer skånsom utbygging.



De indre løypene holder stignings- og nedstigningsforhold tilrettelagt for kjelke/pigging, og er også derfor godt egnet for yngre barn.


Det er planlagt en større flate ved dagens strafferunde som også vil være godt egnet til lek for barn og unge.

Sløyfene som strekker seg ut ved sprintbakken og rundt kamelpukkelen byr på mer utfordrende terrengprofil og er dermed godt egnet for også eldre utøvere og brukere.

Eventuell gjennomføring av utbyggingen er i beste fall ferdigstilt i oktober 2026 om påbegynt sommeren 2026. Fremdriften avhenger av endelig avklaring av finansiering og kostnadsnivå. Styret vil ikke igangsette prosjektet før disse forholdene er tilstrekkelig avklart.



Bjerke IL
Ski



Støtteerklæringer fra forbund og videregående

Norges Skiskytterforbund, Norges Skiskytterforbund Para, Akershus skikrets langrenn og Nannestad Videregående skole har alle avgitt støtte-erklæringer til å videreutvikle Nordåsen til et helårsanlegg.



Bjerke IL
Ski



NORGES
SKISKYTTER
FORBUND

Norges Skiskytterforbund
Sagrovien 75 A1
0840 Oslo
T (+47) 21 02 90 00
E nsf@skiskyting.no
Bank 3000 09 76586
Løns 3000 3000 350
Org.nr 971 484 063
skiskyting.no



NORGES
SKISKYTTER
FORBUND

Norges Skiskytterforbund
Sagrovien 75 A1
0840 Oslo
T (+47) 21 02 90 00
E nsf@skiskyting.no
Bank 3000 09 76586
Løns 3000 3000 350
Org.nr 971 484 063
skiskyting.no

Uttalelse om Nordåsen Rulleskiskytteranlegg

På vegne av Norges Skiskytterforbund ønsker vi å uttrykke vår fulle støtte til Bjerke IL Skis planer om etablering av Nordåsen Rulleskiskytteranlegg i Nannestad.

Behovet for et slikt anlegg er stort. Det finnes i dag ingen rulleskiskytteranlegg på Øvre Romerike, og nærmeste alternativ ligger ca. 45 minutters kjøring unna. Dette gjør treningshverdagen krevende og innebærer at mange barn og unge trener på trafikkerte veier eller uten tilgang til skytebane i rullesesongen.

Et anlegg på Nordåsen vil gi barn og unge en trygg, kortreist og inkluderende arena for aktivitet. Det vil bidra til rekruttering, idrettsglede og utvikling i regionen, og være et viktig løft både lokalt og regionalt.

Vi anbefaler derfor at prosjektet til Bjerke IL Ski gis nødvendig støtte, slik at Nordåsen Rulleskiskytteranlegg kan realiseres til beste for idretten og lokalsamfunnet.

Oslo/ 29. august 2025

Med vennlig hilsen

Vegar Rolfsrud
Bredde- og rekrutteringssjef
Norges Skiskytterforbund

Uttalelse om Nordåsen Rulleskiskytteranlegg – paraiddrett

På vegne av Norges Skiskytterforbund ønsker vi å understreke den store betydningen et nytt rulleskiskytteranlegg på Nordåsen vil ha også for paraiddretten.

Tilgjengelige og universelt utformede anlegg er en forutsetning for at utøvere med funksjonsnedsettelse skal kunne delta i idretten på like vilkår. I dag finnes det ingen rulleskiskytteranlegg på Øvre Romerike, og mangelen på egnede treningsfasiliteter gjør rekruttering og utvikling av parautøvere ekstra krevende. Et universelt utformet anlegg vil i tillegg til paraiddretten, også være svært positivt for rekruttering i barne- og ungdomsidretten.

Et anlegg på Nordåsen vil kunne tilby en trygg, kortreist og inkluderende arena, der barn, unge og voksne – uavhengig av funksjonsevne – kan oppleve mestring, idrettsglede og fellesskap. Dette vil være et viktig bidrag til å senke terskelen for deltakelse i paraiddrett, og et løft både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Vi anbefaler derfor at prosjektet til Bjerke IL Ski gis nødvendig støtte, slik at Nordåsen Rulleskiskytteranlegg kan realiseres til beste for hele idretten.

Oslo, 3. september 2025

Med vennlig hilsen

Jens Schjerven

Ansvarlig paraiddrett
Norges Skiskytterforbund



Uttalelse vedrørende etablering av rulleskianlegg på Nordåsen

Akershus skikrets ønsker med dette å uttrykke et tydelig behov for etablering av en rulleskiløype på Nordåsen. Tiltaket vil gi store gevinster både for trafikksikkerhet, idrettsglede og rekruttering til skisporten.

For det første vil en dedikert rulleskiløype være et viktig trafikksikkerhetstiltak. I dag er mange barn og unge nødt til å bruke veier med biltrafikk til rulleskitrening. Dette innebærer en betydelig risiko for ulykker og skaper utrygghet for både utøvere og foresatte. En tilrettelagt løype på Nordåsen vil gi et trygt og bilfritt miljø der barn og ungdom kan trene under trygge forhold.

For det andre er det et klart behov for flere rulleskianlegg som er spesielt tilrettelagt for yngre aldersgrupper. Eksisterende tilbud i regionen er begrensede, og de er ofte utformet med tanke på mer erfarne løpere. Et anlegg på Nordåsen vil kunne senke terskelen for deltakelse, gi barn og unge et naturlig møtested og stimulere til mer aktivitet i hverdagen.

Til sist er et slikt tiltak svært viktig for rekrutteringen til skisporten. Gode og tilgjengelige treningsforhold på barmark er avgjørende for å holde på interessen blant de yngste. En rulleskiløype på Nordåsen vil styrke grunnlaget for lokal idrettsutvikling, bidra til økt aktivitet og sikre at flere barn og ungdom finner glede i skisporten og fysisk aktivitet.

Vi anbefaler derfor at prosjektet til Bjerke IL Ski gis nødvendig støtte som en investering i både folkehelse, trafikksikkerhet og framtidig idrettsglede.

Med vennlig hilsen
Akershus skikrets

Ingunn Fossmellem

Administrasjonssjef
Akershus skikrets



Nannestad 12. september 2025

Uttalelse om Nordåsen Rulleskiskytteranlegg

Nannestad videregående skole v/idrettsfag ønsker å gi fulle støtte til Bjerke IL Skis planer om etablering av Nordåsen Rulleskiskytteranlegg i Nannestad.

Det er et stort behov for et slikt anlegg, da det ikke finnes et slikt rulleskiskytteranlegg på Øvre Romerike, og nærmeste alternativ ligger ca. 45 minutters kjøring unna.

Dette vil gjøre treningshverdagen for våre elever enklere både med tanke på sikkerhet, men også med kvalitet på opplegget og treningen. En skytebane med rulleskianlegg er en mangelvare i nærområdet.

Et anlegg på Nordåsen vil gi en mer inkluderende arena for aktivitet. Det vil bidra til rekruttering for elever til idrettsfag hos oss, men kan også være med å øke idrettsglede og utvikling i regionen. Dette kan være et viktig løft både lokalt og regionalt.

Vi anbefaler derfor at prosjektet til Bjerke IL Ski gis nødvendig støtte, slik at Nordåsen Rulleskiskytteranlegg kan realiseres til beste for idretten og lokalsamfunnet.

Med vennlig hilsen

Lars Brede Ous
Avdelingsleder idrett og norsk
Nannestad videregående skole

direkte: 63 99 66 00
mobil: 92 46 15 27
web: <https://afk.no/nannestad-vgs/>

3. Økonomi og finansiering

Kostnadsramme

Det er gjennomført en anbudskonkurranse hvor tre tilbydere ble invitert til å delta. Beste tilbud var Morud & Heimlund AS, med støtte fra Stian Olsen AS. Etter konkurransen er samlet kostnadsramme for prosjektet er beregnet til om lag 13,0 MNOK inklusive merverdiavgift ved gjennomføring i 2026.

Finansiering – status

Finansiering Nordåsen rulleskiskytteranlegg		Status per 5.april 2026	Kommentar
Totalkostnad ex mva		10 392 775	
Mva		2 598 194	
Totalkostnad inkl. mva - intensjonsavtale		12 990 969	Intensjonsavtale Morud og Heimlund AS
Spillemidler - Norsk Tipping/fylke			Kommentar
Totalt		2 500 000	Forventet ut fra signaler fra fylke/kommune
Kommunalt tilskudd - Nannestad Kommune			Kommentar
Totalt		2 750 000	Realisert i kommunestyret des 2025
Stiftelser, gavefond, privat næringsliv og gaver			Kommentar
Sparebankstiftelsen DNB		1 000 000	
Aurskog Sparebank		400 000	
Øvrige bidrag privat næringsliv og gaver		200 000	
Totalt		1 600 000	Realiserte tilskudd
Egenkapital			Kommentar
Egenkapital Bjerke IL Ski		2 000 000	
Egenkapital Nannestad og Bjerke løypekjørerlag		2 000 000	
Totalt		4 000 000	Anbefaling fra styret til årsmøtet
Forventet finansiering per årsmøtet			
Totalt		10 850 000	
Underfinansiert pt - forventes påvirket av følgende:			
Renta Gardermoen - maskiner			
Veidekke - masser og asfalt			
Grunneier - masser, gjerde, økonomiske midler			
Akershus Fylkeskommune - inkluderende idrettsanlegg			
Norges Skiforbund			
Andre - stiftelser, gavefond, næringsliv			
Totalt		2 140 969	Jobbes videre med kostnadsreduksjon & støtte
Forventet MVA-kompensasjon når ferdigstilt		2 598 194	
Forventet bruk av EK etter MVA-kompensasjon		1 401 806	

Det er i tillegg innhentet finansieringsbevis fra Aurskog Sparebank på 3 MNOK, som dokumenterer fullfinansiering i søknads- og godkjenningsløpet. Dette er ikke ment som varig lånefinansiering, og styret arbeider videre med å optimalisere finansieringen frem mot realisering av prosjektet.

Styret vurderer at finansieringen samlet sett er tilstrekkelig underbygget til å arbeide videre med realisering av prosjektet.

3.1 Egenkapital og mva-kompensasjon


Prosjektet legger til grunn en samlet egenkapital på 4,0 MNOK, fordelt mellom Bjerke IL Ski og Nannestad & Bjerke Løypekjørerlag.

Prosjektet kvalifiserer for mva-kompensasjon for idrettsanlegg etter ferdigstillelse. Estimert mva-kompensasjon er 2,6 MNOK ut fra dagens total-kostnadsnivå på 13 MNOK.

Dette innebærer følgende:

- brutto egenkapitalinnsats: ca. 4,0 MNOK
- forventet tilbakeføring gjennom mva-kompensasjon: ca. 2,6 MNOK
- forventet netto belastning egenkapital: ca. 1,4 MNOK

Styret har undersøkt Lotteri- og stiftelsestilsynets momskompensasjonsordning til idrettsanlegg, nøkkeltall for 2025 viser 537 søknader, 513 søknader innvilget (17 søknader blei avslått, 2 blei avvist og 5 trakk søknad). Alle godkjente søknader fikk full kompensasjon. Den samme tendensen ser man mange år tilbake:



Styret vil understreke at årsmøtets beslutning må bygge på den brutto økonomiske eksponeringen (inntil 4 MNOK), men at forventet mva-kompensasjon forventes å redusere den endelige belastningen vesentlig.

Styret vurderer egenkapitalnivået som forsvarlig, og klubbens samlede økonomi som robust nok til å kunne bære prosjektet innenfor de rammene som er beskrevet. Samtidig vil styret arbeide aktivt for å redusere behovet for egenkapital ytterligere før endelig igangsetting.

4. Kostnadsreduksjon og optimalisering

Det arbeides aktivt med å redusere prosjektkostnaden og dermed også klubbens risiko. Dette omfatter blant annet:

- dialog med Veidekke om levering av masser til kostpris
- dialog med Veidekke om asfalt til kostpris
- vurdering av transportløsninger i samarbeid med lokale aktører
- arbeid mot næringsliv og samarbeidspartnere for bidrag og sponsorstøtte
- løpende dialog med entreprenør om optimalisering av løsninger og gjennomføring
- løpende dialog med grunneier om mulige løsninger

Styret vurderer at det fortsatt finnes et potensial for å redusere sluttkostnaden og styrke prosjektets finansielle robusthet før oppstart.

5. Risiko og håndtering

5.1 Dispensasjon

To mindre områder i planlagt trasé ligger utenfor regulert idrettsformål og vil kreve nødvendige dispensasjon(er) etter dialog med Nannestad Kommune.

Styrets vurdering er at:

- eksisterende trasé i praksis allerede benyttes som del av dagens aktivitet
- inngrepene er begrensede
- alternativ løsning vil kunne gi større inngrep
- prosjektet har tydelig samfunnsnytte

Risikoen vurderes som lav til moderat, og håndterbar gjennom ordinær søknadsprosess.

5.2 Beiteområde og sikkerhet

Deler av området benyttes i dag til beite. Dette må håndteres på en måte som ivaretar både sikker aktivitet og hensynet til grunneier og landbruksinteresser.

Planlagte tiltak:

- inngjerding av relevante deler av anlegget

- videre dialog med grunneier om praktiske løsninger

Risikoen vurderes som lav og håndterbar.

5.3 Økonomisk risiko

Den viktigste økonomiske risikoen er knyttet til endelig kostnadsnivå, realisering av finansierungsplanen og tidspunkt for utbetaling av ulike tilskudd og kompensasjonsordninger.

Tiltak:

- aktivt arbeid med kostnadsreduksjon
- videre sponsor- og finansierungsarbeid
- tett oppfølging av fremdrift og kontraktsforhold
- ingen igangsetting før styret vurderer finansierungsingen som tilstrekkelig avklart

5.4 Fremdrift

Fremdriften avhenger av nødvendige godkjenninger, finansielle avklaringer og praktisk oppstart. Styret vurderer dette som håndterbart.

6. Samfunnsverdi og effekt

Prosjektet vil gi betydelig verdi både for klubben og for lokalsamfunnet.

For klubben

- bedre og mer stabile treningsforhold
- styrket rekruttering til ski og skiskyting
- bedre utviklingsmuligheter for barn og unge
- økt aktivitet og mer helhetlig anleggsbruk gjennom året

For lokalsamfunnet og regionen

- et helårsanlegg for barn og unge
- redusert behov for trening på trafikkerte veier
- økt bruk av Nordåsen som aktivitets- og utfartsområde

- grunnlag for arrangement, aktivitet og verdiskaping gjennom hele året
- et regionalt tilbud som i dag ikke finnes på Øvre Romerike

7. Styrets helhetsvurdering

Styret vurderer at prosjektet:

- er strategisk riktig for klubbens videre utvikling
- er tilstrekkelig modent til at årsmøtet kan ta stilling til realisering
- har en finansiering som samlet sett er forsvarlig underbygget
- har en risiko som er kjent og håndterbar
- bygger på klubbens dokumenterte gjennomføringsevne og sterke lokale forankring

Styret mener derfor at tiden er inne for å be årsmøtet gi sin tilslutning til prosjektet.

8. Forslag til vedtak

Årsmøtet i Bjerke IL Ski godkjenner realisering av rulleskiskytteranlegg på Nordåsen skistadion innenfor en samlet kostnadsramme på inntil ca. 13,0 MNOK inklusive merverdiavgift.

Årsmøtet godkjenner at prosjektet kan gjennomføres med en samlet egenkapitalinnsats på inntil 4,0 MNOK fra Bjerke IL Ski og og Nannestad og Bjerke Løypekjørerlag. Årsmøtet legger til grunn at forventet mva-kompensasjon vil redusere den endelige netto belastningen vesentlig.

Styret gis fullmakt til å gjennomføre prosjektet og inngå nødvendige avtaler, forutsatt at:

- samlet finansiering er tilstrekkelig avklart
- nødvendige offentlige godkjenninger foreligger
- prosjektet kan gjennomføres innenfor vedtatt kostnadsramme