

## Anleggsplaner Stokke Idrettslag

Dato:

22.03.2022

| Regstrert dato | Anlegg                        | Detaljer (beskriv behovet)                                                                                                                                             | Adresse                                              | Planlagt bygget (år) | Mulighet for tippemidler? | Kostpris uten dugnad       | Totalkostnad | Totalkostnad etter kommunal støtte | Ønske (ikke planlagt)          | Prosjektplan foreligger | Finansieringsplan foreligger | Forelagt hovedstyret | Hovedstyret KAN godkjenne | Årsmøtet MÅ godkjenne | Godkjent av hovedstyret | Godkjent av årsmøtet |
|----------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| 08.11.2020     | Banedekke KG D skiftes        | Bytte av dekke og tett kant/gjerde rundt hele banen. Vi vil også sjekke kostnader for evt. undervarme.                                                                 | Stokke Idrettspark                                   | 2023                 | Ja                        | 2 500 000                  |              |                                    | Planlagt                       |                         |                              |                      |                           | X                     |                         | 24.03.2021           |
| 08.11.2020     | Klubbhus                      | Kiosk, garderobe, WC - dette er et ønske om det ikke vil bli noe basishall ved idrettsanlegget vårt                                                                    | Stokke Idrettspark                                   | 2025                 | Ja                        |                            |              |                                    | Ønske                          |                         |                              |                      |                           | X                     |                         |                      |
| 08.11.2021     | Basishall                     | Ønske om å bygge basishall for Stokke IL                                                                                                                               | Stokke Idrettspark                                   |                      | Ja                        | 40-75 millioner            |              |                                    | Forprosjekt gjennomført        |                         |                              |                      |                           | X                     |                         |                      |
| 08.11.2020     | Vannposter ute                | Materialrom, KG D                                                                                                                                                      | Stokke Idrettspark                                   | 2021                 |                           |                            |              |                                    | Planlagt                       |                         |                              |                      | X                         |                       |                         | N/A                  |
| 08.11.2020     | Flytte kiosk                  | Sentralt plassert, ved grusbane nedgang materialrom.                                                                                                                   | Stokke Idrettspark                                   | 2021                 |                           |                            |              |                                    | Planlagt                       |                         |                              |                      | X                         |                       |                         | N/A                  |
| 08.11.2020     | Kontainer                     | Utstyrslagring 3x3 baner, felles utstyr for trening, aldersbestemte lag.                                                                                               | Stokke Idrettspark                                   | 2021                 | Nei                       | 60 000                     | 60 000       |                                    | Planlagt                       | Nei                     | Nei                          | Nei                  | X                         |                       |                         | N/A                  |
| 08.11.2020     | Utendørs styrkeapparater      | For å legge ennå bedre til rette for aktivitet og folkehelse er det ønskelig et område med styrkeapparater for utendørs bruk. Eksempel kan ses på Andebu IL sin arena. | Stokke Idrettspark                                   | 2022                 | Ja                        |                            |              |                                    | Ønske                          |                         |                              |                      | X                         |                       |                         | N/A                  |
| 08.11.2020     | Lekeplass                     | Felles for idrettslaget                                                                                                                                                | Stokke Idrettspark                                   |                      |                           |                            |              |                                    | Ønske                          |                         |                              |                      |                           | X                     |                         |                      |
| 08.11.2020     | Frisbeegolf                   | Felles for idrettslaget                                                                                                                                                | Stokke Idrettspark                                   | 2022                 | Ja                        | 150000,-                   |              |                                    | Planlegges                     | Under utarbeidelse      | Under utarbeidelse           | Ja                   | X                         |                       |                         | N/A                  |
| 08.11.2020     | Ballbinge                     | Felles for idrettslaget                                                                                                                                                | Stokke Idrettspark                                   |                      |                           |                            |              |                                    | Ønske                          |                         |                              |                      |                           | X                     |                         |                      |
| 12.11.2020     | O-kart Vennerød               | Areal 4,2 km². Målestokk: 1:10.000. Ekvvidistanse: 5m. Kartnorm: ISOM.                                                                                                 | Innenfor området Dalenveien-Gryteveien-Vennerødveien | 2021/22              | Ja                        | 132 500                    | 157 500      | 157 500                            |                                | Ja                      | Ja                           | 13.10.2020           | X                         |                       | 13.10.2020              | N/A                  |
| 12.11.2020     | O-kart Fossnes-Valberg        | Areal ikke fastsatt. Målestokk: 1:10.000. Ekvvidistanse: 5m. Kartnorm: ISOM. Muligens også en mindre del av kartet i sprintnorm.                                       | Området øst for Valbergveien                         | etter 2024           | Ja                        | Foreløpig anslag 150.000,- |              |                                    |                                |                         |                              |                      | X                         |                       |                         | N/A                  |
| 09.11.2020     | Rulleskianlegg                | Inn- og utgang med asfalt og lys                                                                                                                                       | Storås                                               | 2020-21              | Ja                        | 600 000                    | 1 000 000    | 880 000                            | Ferdig                         | Nei                     | Nei                          |                      |                           | X                     |                         |                      |
| 09.11.2020     | Storås skianlegg              | Nytt toalettbygg                                                                                                                                                       | Storås                                               | 2021                 | Ja                        | 284 000                    | 482 000      | 425 000                            | Ønske                          | Ja                      | ja                           |                      | X                         |                       |                         | N/A                  |
| 09.11.2020     | Storås skianlegg              | Forlengelse av rulleskiløype til gamle stadion                                                                                                                         | Storås                                               | Innen 2025           | Ja                        | 3 000 000                  | 4 000 000    | 3 600 000                          | Ønske                          | Nei                     | Nei                          |                      |                           | X                     |                         |                      |
| 09.11.2020     | Storås skianlegg              | Utskifting av 10 viftekanoner med ca. 1 kanon hvert år                                                                                                                 | Storås                                               | Løpende              | Js                        | 4 000 000                  | 4 000 000    | 3 200 000                          | Ønske                          | Nei                     | Nei                          |                      | X                         |                       |                         | N/A                  |
| 09.11.2020     | Storås skianlegg              | Ny skistue                                                                                                                                                             | Storås                                               | Innen 2025           | Js                        | 10 000 000                 | 13 000 000   | 11 000 000                         | Ønske                          | Nei                     | Nei                          |                      |                           | X                     |                         |                      |
| 09.11.2020     | Storås skianlegg              | Større traktor                                                                                                                                                         | Storås                                               | Innen 2025           | Nei                       | 500 000                    | 500 000      | 500 000                            | Ønske                          |                         |                              |                      | X                         |                       |                         | N/A                  |
| 09.11.2020     | Storås skianlegg              | Sekshjuling med hjul og belter samt vinsj og henger                                                                                                                    | Storås                                               | Innen 2022           | Nei                       | 300 000                    | 300 000      | 300 000                            | Planlagt                       | Nei                     | Ja                           | Ja                   | X                         |                       | 15.06.2021              | N/A                  |
| 09.11.2020     | Storås skianlegg              | Skilting og rydding av turløyper mot Fokserød tilkoblet DNT sitt løypenett                                                                                             | Storås/Vestgården/Fokserød                           | 2021                 | Ja                        | 300 000                    | 500 000      | 440 000                            | Planlagt                       | Ja                      | Ja                           |                      | X                         |                       |                         | N/A                  |
| 09.11.2020     | Storås skianlegg              | Skiskytteranlegg                                                                                                                                                       | Storås                                               | Innen 2025           | Ja                        | 6 000 000                  | 7 000 000    | 5 800 000                          | Ønske                          | Nei                     | Nei                          |                      |                           | X                     |                         |                      |
| 09.11.2020     | Storås skianlegg              | Utendørs styrkeanlegg                                                                                                                                                  | Storås                                               | Innen 2025           | Ja                        | 300 000                    | 400 000      | 340 000                            | Ønske                          | Nei                     | Nei                          |                      | X                         |                       |                         | N/A                  |
| 25.03.2021     | Storås skianlegg              | Frisbeegolf                                                                                                                                                            | Storås                                               | Innen 2025           | Ja                        |                            |              |                                    | Ønske                          | Nei                     | Nei                          |                      | X                         |                       |                         | N/A                  |
| 15.06.2021     | Arenahuset                    | Utbedring innvendig arenahuset. Flytte toalett, utvide kontor med teknisk rom                                                                                          | Storås                                               | 2021                 | Nei                       | 836 000                    | 1 159 000    | 606 000                            | Under utføring                 | Ja                      | Ja                           | 15.06.2021           |                           |                       | 15.06.2021              |                      |
| 15.06.2021     | Asfaltering deler av grusbane | Asfaltering av grusbane for å forbedre håndtering av gummigranulat og kjøremønster/parkering                                                                           | Stokke Idrettspark                                   | 2021                 | Nei                       | 250 000                    |              |                                    | Planlagt                       | Delvis                  | Delvis                       | 15.06.2021           |                           |                       |                         |                      |
| 01.02.2022     | Storås skianlegg              | Treningstrapp ala Møyland i Andebu                                                                                                                                     |                                                      |                      |                           |                            |              |                                    | Ønske                          |                         |                              |                      |                           |                       |                         |                      |
| 01.02.2022     | Storås skianlegg              | Groomer/sporsetter til ATV                                                                                                                                             |                                                      |                      |                           | 200 000                    |              |                                    |                                |                         |                              |                      |                           |                       |                         |                      |
| 18.02.2022     | Stokke idrettsplass           | Ny tribune                                                                                                                                                             | Stokke Idrettspark                                   | 2022                 |                           |                            |              |                                    | Ønske                          |                         |                              |                      |                           | x                     |                         |                      |
| 22.02.2022     | Flerbrukshall                 | Det er ønske om å se på mulighetene for en flerbrukshall og opparbeidelse av uteareal på Stokke Idrettspark                                                            | Stokke Idrettspark                                   | Innen 2025           | Ja                        | 40-75 millioner            |              |                                    | Forprosjekt ønskes gjennomført |                         |                              |                      |                           | X                     |                         |                      |

|            |                                |                                                                                                                                                |                                |      |         |                   |            |            |          |     |     |     |   |   |    |     |
|------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|---------|-------------------|------------|------------|----------|-----|-----|-----|---|---|----|-----|
| 22.02.2022 | Styrkerom                      | Opparbeide styrekrom i Stokkehallen. Rom er allerede leid. Årsmøtet satt av midler i 2021. Midler er mottatt av Sparebankstiftelsen og Equinor | Stokke Idrettshall             | 2022 | Nei     | 400 000           | 400 000    | 400 000    | Planlagt | Ja  | Ja  | Ja  | X |   | Ja | N/A |
| 22.02.2022 | Hovedbane Petanque             | Hovedbane for Petanque med mulighet for overbygg.                                                                                              | Stokke Idrettshall             | 2022 | Ja      | 65 000            | 65 000     | 65 000     | Planlagt | Ja  | Ja  | Ja  |   | X |    |     |
| 22.02.2022 | Beachhåndballbane              | Se på dette i forbindelse med en eventuell ny hall                                                                                             | Stokke Idrettshall             |      |         |                   |            |            |          |     |     |     |   |   |    |     |
| 22.02.2022 | Beachvolleyballbane            | Se på dette i forbindelse med en eventuell ny hall                                                                                             | Stokke Idrettshall             |      |         |                   |            |            |          |     |     |     |   |   |    |     |
| 28.02.2022 | O-kart Bogen Nord              |                                                                                                                                                |                                |      |         |                   |            |            |          |     |     |     |   |   |    |     |
| 28.02.2022 | O-kart Revisjon                | Feenskogen (ferdig), Brunstad og Melsom                                                                                                        | Feenskogen, Brunstad og Melsom | 2022 |         |                   |            |            | Planlagt |     |     |     |   |   |    |     |
| 28.02.2022 | O-kart revisjon                | Bokemoa og Holtemyra                                                                                                                           | Bokemoa og Holtemyra           | 2023 |         |                   |            |            | Planlagt |     |     |     |   |   |    |     |
| 28.02.2022 | O-kart Revisjon                | Husomåsen, Borgeskogen (sprint) og Borgeskogen (normal).                                                                                       | Husomåsen og Borgeskogen.      | 2024 |         |                   |            |            | Planlagt |     |     |     |   |   |    |     |
| 28.02.2022 | O-kart Revisjon                | Hognes, Storås og Myhreskogen                                                                                                                  | Hognes, Storås og Myhreskogen. | 2025 |         |                   |            |            | Planlagt |     |     |     |   |   |    |     |
| 12.03.2022 | E-sport treningsrom og kamprom | E-sport trenger mer plass og ønsker å ha et lokale i tilknytning til stokkehallen så fysisk aktivitet blir lettere å gjennomføre               | Stokkehallen                   | 2022 | usikker | Må ses nærmere på |            |            | Ønske    | Nei | Nei | Nei | X |   |    |     |
|            |                                |                                                                                                                                                |                                |      |         |                   |            |            |          |     |     |     |   |   |    |     |
|            |                                |                                                                                                                                                |                                |      |         |                   |            |            |          |     |     |     |   |   |    |     |
|            |                                |                                                                                                                                                |                                |      |         |                   |            |            |          |     |     |     |   |   |    |     |
|            | Sum                            |                                                                                                                                                |                                |      |         | 29 727 500        | 33 023 500 | 27 713 500 |          |     |     |     |   |   |    |     |