

Fremdriftsplan Frognerkompleks

Oppg.:	S.nr.:	Etg.:	Leil.:	Navn:	Dag:	Dato:
FS43	64	5	H0502	Hjelset	tirsdag	26.mai
FS43	52	4	H0401	Mikkelsen	tirsdag	26.mai
FS43	51	4	H0402	Fosse/Holseter	onsdag	27.mai
FS43	38	3	H0302	Cabins	onsdag	27.mai
FS43	26	2	H0201	Dotterud/Henriksen	torsdag	28.mai
FS43	25	2	H0202	Clarke	torsdag	28.mai
FS43	13	1	H0102	Birkelund Horn	fredag	29.mai
FS45	63	5	H0501	Pettersen	fredag	29.mai
FS45	50	4	H0401	Kanstad/Mardanghom	mandag	01.jun
FS45	24	2	H0201	Skofterud-Nilsen	mandag	01.jun
FS45	11	1	H0101	Sem Bjørnson	mandag	01.jun
F30A	41	4	H0401	Pereyra	tirsdag	02.jun
F30A	14	2	H0202	Iversen/Rongved	tirsdag	02.jun
F30B	55	5	H0502	Adams	onsdag	03.jun
F30B	43	4	H0401	Michaelsen	onsdag	03.jun
F30B	42	4	H0402	Solberg	torsdag	04.jun
F30B	29	3	H0302	Lysgård	torsdag	04.jun
F30C	57	5	H0502	Holen Rom	fredag	05.jun
F30C	45	4	H0401	Ekås	fredag	05.jun
F30C	44	4	H0402	Ekås	mandag	08.jun
F30C	32	3	H0301	Essèn	mandag	08.jun
F30C	19	2	H0201	Lisberg	tirsdag	09.jun
F30D	60	5	H0501	Emberland	tirsdag	09.jun
F30D	59	5	H0502	Høyesen/Sør-Reime	onsdag	10.jun
F30D	46	4	H0402	Smith	onsdag	10.jun
F30D	33	3	H0302	Nova Invest	torsdag	11.jun
F30D	20	2	H0202	Hansteen	torsdag	11.jun
F30E	65			Ådland/Bjørnstad	fredag	12.jun
F30E	49	4	H0401	Lysgård	fredag	12.jun
F30E	48	4	H0402	Selås	mandag	15.jun
F30E	36	3	H0301	Nordberg	mandag	15.jun
F30E	35	3	H0302	Lindemann	tirsdag	16.jun
F30E	22	2	H0202	Walbækken	tirsdag	16.jun
				FELLES	onsdag	17.jun