Omframt arsmgte i Hareid idrettslag Sak 7/2021-2022
Bygging av turnhall

17.11.2021

Hovudstyret

Formal
Formalet med denne saka er & vedta tilrdding om bygging av turnhall i eigen regi.

Bakgrunn

Turngruppa i HIL har gjennom fleire ar hatt sveert darlege treningstilhgve. Ved nytte
av Hareidhallen ma dei flytte utstyret inn til og ut fra hallen til kvar trening, og dette er
slitsamt bade for personane og utstyret. Alle andre grupper i idrettslaget har sveert
gode treningstilhgve, og det er no pa tide at ogsa turngruppa med sine 250 medlemar
far gode tilhave.

Kontorlokala til klubben sin administrasjon og tillitsvalde er ikkje tilfredsstillande, og
vaktmeister treng og hgvelege lokale for eige behov. Det er derfor lagt inn i planen at
administrasjonen og noko tillitsvalde flyttar til turnhallen.

Gjennom nzrt samarbeid med Hareid kommune har vi fatt tilsegn om leige av tomt
mellom Hareidhallen og Palplassen i 30 ar for kr. 1,-/ar. Pa tomta er det gjort grunn-
og forminneundersgking. Malet er framleis a kunne starte bygging i manadsskifte
mars/april 2022, og ha opning av hallen pa 100-ars dagen for Hareid Idrettslag
28.12.2022.

Vurderingar
Sja vedlagte teikningar og rekneark; ark 1 Finansiering og ark 2 Arleg driftskostnad.
Desse vert og gjennomgatt i mgatet.

Om byggutforminga.

Hovudstyret tilrar bygging av ein mellomstor turnhall etter malen «idrettens basishall»
med tillegg av eit «servicedel» pa 270 m2. Servicedelen har 2 etasjar og inneheld
entre, toalett, garderobesett, klubbrom og kontor, sosial del, styrketreningsrom, lager
og teknisk rom (over klubbrom), som vist pa planteikningar. Pa grunn av
branntekniske forhold ma golvflata avgrensast, og lager og treningsrom blir derfor
plasserti 1. etg. med full takhggd (7 meter).

Om tilbod og gkonomi

Budsjettprisen fra i var ga ein totalkost pa mkr 17,1. Det har vore stor auke i prisane
pa byggematerialar i mellomtida, og i tillegg er det gnskt fleire «gropar» i turnhallen.
Endelege tilbod viser ein totalkost pa mkr 20.5.

Finansiering



Det er gjort noko arbeid mot dei sterste bedriftene i Hareid og Sparebanken Mgre om
statte til prosjektet, men farebels fa konkrete avtalar. Fleire meiner det vil vere betre &
gi statte over fleire ar i staden for eingongstette. Alle vil gi noko, men det er tydeleg at
«marknaden» for sponsorstatte er svak.

Ein del kostnadar er utafor grunnlaget for spelemidlar. Vi far maks mkr 6,0 for sjalve
hallen og maks 1/3 av kostnad for tilleggsroma, og reknar med til saman mkr 6,5 i
spelemidlar.

Vi tilrdr at vi fullfinansierar hallen (byggelan, mellomfinansiering og langsiktig lan) i
KLP med rente pa 1,3 %, med 5 ars avdragsfriheit og deretter 33 ars nedbetaling.
Dette krev sjalvskyldnargaranti fra kommunen, og ma godkjennast av statsforvaltaren.
Vi vonar at godkjenninga ligg fare innan fristen for spelemiddelsgknaden.

Vi far lengre tid til & seke stgtte fra bedrifter og private der vi vektlegg jubileumsaret,
og stgttemidlane som vi far inn kan vi bruke til nedbetaling av Ian, innkjgp av utstyr til
hallen eller redusere driftskostnadane over tid og dermed brukarbetalinga.

Arlege driftskostnadar

| reknearket har vi prevd a fa fram dei ekstra driftskostnadane idrettslaget far som
fylgje av turnhallen. Fleire element er kanskje optimistisk vurdert, og vi ma satse pa
en god del dugnad om dette skal halde. Fra og med 2028 kjem avdrag i tillegg til
rentene. Det vert sveert viktig a redusere gjelda i perioden 2023 — 2027. Det vil og
redusere rentekostnaden.

Turnaktivitet er ein basis for all idrett om ein seinare satsar pa spesialisering innan
andre idrettar. Det kan og vere nyttig for andre & nytte turnhallen til tider. Dette,
saman med at deler av hallen (styrketreningsrom og klubbrom/kontor) er til nytte for
heile laget, tilrar hovudstyret at kostnadane blir delt mellom hovudlaget og turngruppa.
| budsjetta for komande ar reknar med & auke medlemskontingenten for heile laget og
Turngruppa ma rekne med 4 ta starste delen av driftskostnadane med auke i sine
treningsavgifter.

Erfaringar fra andre som har bygd turnhall er ein auke i medlemstalet pa ca 25 %.

Forslag til vedtak

Arsmgtet vedtek & bygge turnhall i eigen regi med kostnadsramme p& mkr 20.5 som
omtalt i dette saksframlegget med tilhgyrande vedlegg.



